



แบบ บส. ๕

รายงานการดำเนินการและบทบาแผนการบริการความเสีย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและบทบาทแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการลดความเสี่ยง	ผลดำเนินการ	ผลดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป		
			โอกาส	ผลกระทบ							โอกาส	ผลกระทบ		ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	โครงการ ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพ	กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุก	๓	๔	๑๒	จัดทำแบบสอบถาม ต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรม ประชุมกำหนด รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชิ้น	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	✓	ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการ	๓	๔	๑๒	จัดทำแบบสอบถาม ต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรม ประชุมกำหนด รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชิ้น	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	✓	ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๓	โครงการลดอุบัติเหตุ (ช่วงปีใหม่)	กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบ	๔	๔	๑๖	จัดทำแบบสอบถาม ความต้องการของ	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชิ้น	๔	๕	๒๐	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๖ เพิ่มขึ้น	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	✓	ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

สำนักปลัดเทศบาล

แบบ บ.ศ.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากความเสียหาย	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	
		ทุก กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของ โครงการ			กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม กิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรม ประชุม กำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริหารความเสี่ยง ได้			ในระดับ สูงมาก คือ ๒๐			ระดับความเสี่ยง เพิ่มขึ้น	
สป.	โครงการ ฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๔	๔	จัดทำแบบสอบถาม ความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายผู้เข้าร่วม กิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรม ประชุม กำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริหารความเสี่ยง ได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๑๖ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	✓	✓	ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป.	โครงการถนน คนเดิน ๔ ซาติ	- กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๔	๓	จัดทำแบบสอบถาม ความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายผู้เข้าร่วม กิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรม ประชุม กำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริหารความเสี่ยง ได้	๔	๑	๔	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๔	✓	✓	ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

สำนักปลัดเทศบาล

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ มาตรการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ความ	ความ		
สป. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนาว “หนาวนี้ที่เดียวแสน”	- กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุมออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเช่ารถตู้เพื่อการดำเนินการจัดกิจกรรม - ขอความร่วมมือ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุนิติคุณ ประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีความเสี่ยงระดับสูงเกิดขึ้น	✓	ประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน

(ลงชื่อ) จ.อ.  (ณรงค์ ม่วงสีป)

ผู้อำนวยการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองคลัง

แบบ บส.๕...

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ความ	ไม่ได้		
๐๐๑	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ ข้อมูลที่เตรียมจากผู้รับจ้างอาจจะไม่ครบถ้วน	๔	๔	๑๖	ประชาชนในพื้นที่ให้การทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำวีดิทัศน์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำสำรวจข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพื้นที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชิ้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลางยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางมะลิวัลย์ ทิมเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ			ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	
๐๐๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ไม่ได้	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
๐๐๕	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์	๓	๓	๔	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน/ ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๔ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ไม่ได้	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
๐๐๖	โครงการแข่งขันกีฬาสีสถานศึกษา	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด	๓	๓	๔	จัดทำแบบสอบถามความต้องการ การของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๔ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ไม่ได้	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕...

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ไม่ได้	
		น้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา				- แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรม.	จากการจัดการความเสี่ยง				คือ ๓				

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางจันทร์เทพ บัวอินทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		
๐๐๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าตอง	เจ้าหน้าที่โครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงาน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชิ้น - ประสงค์ขอข้อมูลการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
๐๐๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	สุนัขและสัตว์ได้รับวัคซีนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบกลุ่มพื้นที่ เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาสมัครสัตวแพทย์เพียง ๒ คน	๓	๔	๑๒	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอ - บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชิ้น - ประสงค์ขอข้อมูลการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ				โอกาส	ผลกระทบ			ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		
๐๐๑	โครงการก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ คสล. ถนนสาย ๒ ซอย๗ เชื่อมถนนริมโขง ซอย ๘ หมู่ ๓	การดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็น อุปสรรคระหว่างการ ก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกการงาน ต่อกรมการตรวจ รับสมาชิกเสมอ	สามารถดำเนินการ บริหารความเสี่ยง มาใช้ในกรณีงาน งานได้ครบทุกชิ้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับ สูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	✗	ให้คนมาตรวจการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
๐๐๒	โครงการขุดลอกการาง ระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด	การดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็น อุปสรรคระหว่างการ ก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกการงาน ต่อกรมการตรวจ รับสมาชิกเสมอ	สามารถดำเนินการ บริหารความเสี่ยง มาใช้ในกรณีงาน งานได้ครบทุกชิ้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ระดับ ความเสี่ยง ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง	มีการขยายเวลา สัญญาก่อสร้าง เนื่องจากรูปแบบ ไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีการ แก้ไขแบบแปลน ๒ ครั้ง	✓	✗	ควรมีแบบรายการ การสำรวจพื้นที่ โครงการเพื่อ ตรวจสอบก่อน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๐๐๓	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ถนน สาย ๒ ซอย ๑ หมู่ ๒ (สีม่วงคำ)	การดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบฯ	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกการงาน ต่อกรมการตรวจ รับสมาชิกเสมอ	สามารถดำเนินการ บริหารความเสี่ยง มาใช้ในกรณีงาน งานได้ครบทุกชิ้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับ สูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	✗	ให้ส่งมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง	วิธีการลดความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดทำ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ				โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		สภาพอากาศระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมได้				ต่อการตรวจสอบ รับส่งวัสดุ								

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายประสิทธิ์ สงบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ที่ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ที่ ๑๔๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ การประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส. ๕ และจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบ บส. ๑ , แบบ บส. ๒ และ แบบ บส. ๓ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอรายงานให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาดำเนินการ โดยสรุปดังนี้

๑) เสนอรายงานผลการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส. ๕ ต่อผู้บริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายการบริหารงานราชการเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒) ลงนามในประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓) แจ่งรายงานผลการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔) แจ่งรายงานผลการประเมินฯ ตามข้อ ๑) และการประกาศฯ ๒ ฉบับตาม ข้อ ๒) ให้พนักงานองค์กรบริหารส่วนปาดึงทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ อบต.ปาดึง

/ จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ
(นางสาวกัณฑ์ชชา ทาศักดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ความเห็นของเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายวิทยา รัตนกาญจนกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายตฤณพัชร ตูมาละ)
รองนายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ความเห็นของนายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

- อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ
- ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 
(นางเกศสุดา สังขกร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน